
JavEngineering

JAVE MATCH

- Tu futuro ideal está a un match de distancia.



Contenido


01 Descripción del proyecto

02 Planeación del Sprint

03 Demo

04 Explicación del programa

05 Retrospectiva



Descripción del proyecto

- JaveMatch es una plataforma social diseñada para los estudiantes de la Universidad Javeriana.
- Permite conectar a los usuarios mediante videollamadas y un sistema de emparejamiento basado en intereses comunes.
- Garantiza un entorno seguro mediante moderación en tiempo real y funciones de bloqueo y reporte de usuarios problemáticos.



Ventaja competitiva

JaveMatch busca facilitar la creación de conexiones emocionantes entre los estudiantes, integrando las siguientes características.

Interacción

Personalización de perfiles, notificaciones de nuevas interacciones y variedad de opciones, incluyendo juegos en línea dentro de las videollamadas.

Seguridad

Se asegura que la persona sea estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana.



Diagrama de clases previo










Diagrama de clases final







Planeación del tercer sprint

17 de noviembre - 22 de noviembre

- 5 días
- Capacidad máxima de 39 horas

User	Days off	Activity	Capacity per day
DM Daniel Felipe Castro Moreno	0 days	Deployment	3,25
GB Gabriel Anibal Riaño Beltran	0 days	Testing	3,25
JT Juan Enrique Rozo Tarache	0 days	Development	3,25
MR Maria Paula Rodriguez Ruiz	0 days	Design	3,25

Backlog


1	Crear sistema de inicio de sesión	Done	
	Identificar los datos que debe incluir el inicio de sesión	Done	Daniel Felipe ...
	Almacenar informacion de inicio de sesión	Done	Gabriel Anibal...
	Implementar mecanismos de manejo de errores en caso ...	Done	Juan Enrique ...
2	Crear sistema de registro de perfiles	Done	
	Diseñar la entrada de datos del registro	Done	Gabriel Anibal...
	Implementar la creación del perfil	Done	Maria Paula R...
	Asociar el plan y los intereses con el perfil creado	Done	Juan Enrique ...
	Pruebas funcionales	Done	Daniel Felipe ...
3	Videollamada entre usuarios del match	Done	
	Diseñar el flujo de inicio de videollamada	Done	Juan Enrique ...
	Implementar la funcionalidad backend para iniciar videoll...	Done	Maria Paula R...
	Implementar la lógica de conexión entre usuarios	Done	Gabriel Anibal...
	Finalizar y registrar la videollamada	Done	Daniel Felipe ...
	Pruebas funcionales	Done	Maria Paula R...

- 6 backlog items
- 20 tareas
- Trabajo total de 34 horas

4	Creacion de juegos en videollamadas	Done	
	Asociar juego a videollamada	Done	Maria Paula R...
	Mostrar juegos realizados	Done	Juan Enrique ...
5	Notificaciones al realizar match	Done	
	Diseñar el sistema de notificaciones	Done	Juan Enrique ...
	Implementar notificaciones para nuevos matches	Done	Gabriel Anibal...
	Crear interfaz para notificaciones dentro de la app	Done	Gabriel Anibal...
	Implementar la lógica entre las notificaciones y el usuario	Done	Maria Paula R...
	Pruebas funcionales	Done	Gabriel Anibal...
6	Despliegue	Done	
	Realizar el despliegue de la página web	Done	Daniel Felipe ...

Burndown Chart

¡Éxito!



Explicación del programa

Secciones principales

01 **Registro de perfiles:** pantalla donde los usuarios crean su perfil

02 **Inicio de sesión:** pantalla en la que usuarios registrados acceden a la plataforma.

03 **Conocer gente:** pantalla donde se muestran todos los perfiles

04 **Tus matches:** pantalla donde se consultan los perfiles con like mutuo

05 **Videollamada:** pantalla en la que los usuarios se conocen y juegan juegos

06 **Perfil:** pantalla en la se muestra toda la informacion del perfil



Retrospectiva

Si bien se logró realizar la mayoría de tareas propuestas, no se dimensionó correctamente la escala del proyecto por lo que no se pudo completar la sección de reportes.

En el desarrollo del código se implementó una lógica que reducía el trabajo propuesto para las clases de rechazo y 'like'. Por otra parte, se omitió la clase de amistad y se optó por trabajar directamente con las bases de datos.

Se presentaron problemas de actualización en tiempo real que retrasaron el proceso de desarrollo; sin embargo, se logró superar este obstáculo.



¿Qué hariamos diferente?

01 Mejorar uso de las ramas protegidas de Github

02 Evaluar las capacidades del equipo (front-end)


03 Coordinación de tiempos

04 Dimensionar correctamente el tamaño del proyecto



JavEngineering

Muchas Gracias



Si disfrutaste de esta presentación, aceptamos donaciones en Nequi, efectivo, tributo en especie, o incluso esos "favorcitos" que le debes a tu amigo. ¡Lo que sea que te haga feliz (y a nosotros también)!

Página de recursos

